Bayerische BauAkademie

Image not found or type un

https://baybauakad.de/kurs/project-als-projektplanungswerkzeug-und-bauzeitenplan/
Stand: 21.07.2025

EA15-3 - Microsoft 365 - Project als Projektplanungswerkzeug und Bauzeitenplan - Online-Schulung

Kursart	Dauer	Plätze gesamt	Modulanzahl
Online-Schulung	1 Tag	16	

Kursort	Dozenten	Inklusive
Online	stefanEDV, EDV Dienstleistungen und Training, Menstede	

Termine

- Mi. 03.12.2025 09:00 Uhr - Mi. 03.12.2025 16:00 Uhr
- Mi. 04.02.2026 09:00 Uhr - Mi. 04.02.2026 16:00 Uhr
- Mi. 02.12.2026 09:00 Uhr - Mi. 02.12.2026 16:00 Uhr

Kosten

Online-Schulungsgebühr 2025 **630,00 Euro**
Online-Schulungsgebühr 2026 **auf Anfrage**

Zielgruppe

Firmeninhaber | Jungunternehmer | leitende Angestellte | Bauleiter | kaufmännische Mitarbeiter | Poliere | Vorarbeiter

Voraussetzungen

Keine besonderen Vorkenntnisse nötig | PC/Notebook, im Idealfall zweiter Bildschirm | stabiles Internet mit guter Verbindung | Kopfhörer mit Mikrofon - USB-Headset empfohlen | E-Mail-Adresse zur Übermittlung der Zugangsdaten | Office-Grundkenntnisse sind von Vorteil

Teilnahmevoraussetzung für EDV-Kurse: Beschäftigung in der Baubranche. Als Nachweis gilt die Anmeldung über den Arbeitgeber, alternativ ein entsprechendes Bestätigungsschreiben.

Kursziel

Der Bauzeitenplan in Project? Nicht ein bisschen viel? Nein, überhaupt nicht: wir arbeiten mit Vorlagen und Ressourcenpool, dann ist ein Projektauftakt einfach und bequem zu realisieren.

Impressionen von vergangenen Kursen

Kursinhalt

Erzeugen eines SharePoint Ressourcen Pools, um die Verfügbarkeit von Bauleitern, Handwerkern, Maschinen und Materialien effizient zu verwalten | Anpassen der Projektdatei an die Projektumgebung, Kalender und weitere Optionen | Strukturieren der Bauarbeiten in klare Phasen, wie z.B. Erdarbeiten, Rohbau, Innenausbau und Endabnahme inkl. Verknüpfungen zwischen den Bauphasen, um Abhängigkeiten zu definieren | Sync mit SharePoint Site zur Darstellung des Bauzeiten-Gantt Diagramms auf der SharePoint Site | Ggf. Einladung der Bauleiter, Architekten, Subunternehmer und andere relevante Stakeholder, um die Planung und den Fortschritt zu betrachten und zu kommentieren. Mitarbeiter/Gäste zur Ansicht der Planung | Auswertung des Bauprojekts im Blick auf Ressourcen, Kosten, Zeit

Abschluss

Teilnahmebescheinigung