Anmeldung

Bayerische
BauAkademie

Anmeldung
Agile Baustellensteuerung mit Soll-Ist-Vergleichen | BM80

oder anmelden unter www.baybauakad.de

Bayerische
BauAkademie

Bayerische BauAkademie
Ansbacher Straße 20, 91555 Feuchtwangen
Tel. 09852 9002-0, Fax 09852 9002-909
info@baybauakad.de, www.baybauakad.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Die Bayerische BauAkademie ist eine Einrichtung des Berufsförderungswerkes des Bayerischen Baugewerbes e.V.

Bayerische
BauAkademie

Agile Baustellensteuerung mit Soll-Ist-Vergleichen

Bautechnik
Hoch- und Tiefbau
Ausbaugewerke

Wir bauen auf Bildung.

BM80

Agile Baustellensteuerung mit Soll-Ist-Vergleichen

Workshopziel

Die Methoden zur Baustellensteuerung sind vielfältig. Transparente und aussagekräftige Soll-Ist-Vergleiche sind immer die Basis. In einem agilen Konzept begleiten bei diesem Workshop kurzfristige Anwendungen das Baustellengeschehen und sorgen für passgenaue und klare Impulse zur Baustellensteuerung.

Die kalkulatorischen und vertraglichen Ziele werden so zu allgemein verständlichen und gut greifbaren Haltepunkten, die in einem kurzen Arbeitsrhythmus die Baustelle bei der Zielerreichung voranbringen.

Die Teilnehmer erlernen und üben das agile Planen und Steuern ein. Im Rahmen kurzfristiger Abstimmungen werden die Baustellenbelange von den Beteiligten gemeinsam in schnellen und kurzfristigen Arbeitsabfolgen vorangetrieben. Dabei kommen Aktionslisten, Tagespläne und Wochenpläne zum Einsatz.

Termin

Donnerstag 16.05.2024, 09.30 Uhr bis
Freitag 17.05.2024, 15.30 Uhr ca.

Kosten

Workshoppaket 850,00 Euro
Darin enthalten sind Workshopgebühr, Lernmittel, Tagungsgetränke* und Mittagessen*
*inkl. ges. MwSt.
Dazu kommen gegebenenfalls Übernachtung in unseren Gästehäusern sowie Frühstück und Abendessen.

Zielgruppe

Baustellenführungskräfte aus Hochbau- und Tiefbauunternehmen wie Bauleiter, Meister, Poliere

Workshopinhalt

- Agiles Arbeiten mit Soll-Ist-Vergleichen
- kurze Zeithorizonte in der Baustellenbewertung
- kontinuierliche Kommunikation und Abstimmung aller Projektbeteiligter
- vertragliche und kalkulatorische Grundlagen des Bauvertrages
- Konsequenzen aus Abweichungen in gemeinsam getragenen Impulsen verwirklichen
- schnelle Erfolgskontrolle über den Bauablauf und die Arbeitskalkulation
- Methoden, Beispiele, Übungen

Voraussetzungen

Erfahrung in der Bauleitung

Referent

Dipl.-Ing. Peter Schmidt,
bbD baubetriebliche Dienste,
Dießen am Ammersee

Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Änderungen vorbehalten! Angebot freibleibend.

03.11.2023/© BBA