

# BM80 - Agile Baustellensteuerung mit Soll-Ist-Vergleichen

Kursart Workshop	Dauer 2 Tage	Plätze gesamt 20	Modulanzahl
Kursort Feuchtwangen	Dozenten Dipl.-Ing. Peter Schmidt	Inklusive Lernmittel, ggf. Prüfungsgebühr Pausengetränke	Mittagessen und

## Termine

- Do 16.05.2024 09:30 Uhr - Fr 17.05.2024 15:30 Uhr
- Do 15.05.2025 09:30 Uhr - Fr 16.05.2025 15:30 Uhr

## Kosten

Workshoppaket 2024 **850,00 €**  
Workshoppaket 2025 **auf Anfrage**

## Zielgruppe

Baustellenführungskräfte aus Hochbau- und Tiefbauunternehmen wie Bauleiter, Meister, Poliere

## Voraussetzungen

Erfahrung in der Bauleitung

# Kursziel

Die Methoden zur Baustellensteuerung sind vielfältig. Transparente und aussagekräftige Soll-Ist-Vergleiche sind immer die Basis. In einem agilen Konzept begleiten bei diesem Workshop kurzfristige Anwendungen das Baustellengeschehen und sorgen für passgenaue und klare Impulse zur Baustellensteuerung. Die kalkulatorischen und vertraglichen Ziele werden so zu allgemein verständlichen und gut greifbaren Haltepunkten, die in einem kurzen Arbeitsrhythmus die Baustelle bei der Zielerreichung voranbringen. Die Teilnehmer erlernen und üben das agile Planen und Steuern ein. Im Rahmen kurzfristiger Abstimmungen werden die Baustellenbelange von den Beteiligten gemeinsam in schnellen und kurzfristigen Arbeitsabfolgen vorangetrieben. Dabei kommen Aktionslisten, Tagespläne und Wochenpläne zum Einsatz.

## Impressionen von vergangenen Kursen

### Kursinhalt

Agiles Arbeiten mit Soll-Ist-Vergleichen | kurze Zeithorizonte in der Baustellenbewertung | kontinuierliche Kommunikation und Abstimmung aller Projektbeteiligter | vertragliche und kalkulatorische Grundlagen des Bauvertrages | Konsequenzen aus Abweichungen in gemeinsam getragenen Impulsen verwirklichen | schnelle Erfolgskontrolle über den Bauablauf und die Arbeitskalkulation | Methoden, Beispiele, Übungen

### Abschluss

Teilnahmebescheinigung