



## BM81 - In der Arbeitsvorbereitung steckt das Geld

Kursart Workshop	Dauer 2 Tage	Plätze gesamt 20	Modulanzahl
Kursort Feuchtwangen	Dozenten Dipl.-Ing. Peter Schmidt	Inklusive Lernmittel, ggf. Prüfungsgebühr Pausengetränke	Mittagessen und

### Termine

- Do 08.05.2025 09:30 Uhr - Fr 09.05.2025 15:30 Uhr

### Kosten

Workshoppaket 2025 **auf Anfrage**

### Zielgruppe

Baustellenführungskräfte aus Hochbau- und Tiefbauunternehmen wie Bauleiter, Meister, Poliere | Mitarbeiter aus den Bereichen Kalkulation und Arbeitsvorbereitung

### Voraussetzungen

Erfahrung in der Bauleitung bzw. Arbeitsvorbereitung

### Kursziel

Fragen der Produktivitätsentwicklung beschäftigen viele Bauunternehmen. Produktivität lässt sich auch steigern durch eine qualifizierte Planung und Steuerung vor Ort auf der Baustelle. Die Teilnehmer werden durch eine auf Produktivität ausgerichtete Arbeitsvorbereitung optimal in ihrer Zielerreichung unterstützt. Dadurch können laufende Veränderungen dem Bauprozess immer wieder angepasst werden.

## Impressionen von vergangenen Kursen

### Kursinhalt

Terminpläne, Ablaufpläne, Ressourcenpläne | Baustelleneinrichtungspläne | baubetriebliche Gestaltungsspielräume schaffen | Prozessqualität sichern | Prozessentwicklung vorantreiben | Verschwendung vermeiden – Ressourcen, Zeiten, Kosten | Planen und Steuern mit kurzen Zeithorizonten | Schwachstellenanalyse durchführen und auswerten | Kennzahlen und Kosten ermitteln | Projekt Coaching mit Anlaufunterstützung | Methoden, Beispiele, Übungen

### Abschluss

Teilnahmebescheinigung